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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2° Termo Aditivo ao contrato n°® 13/2020; Processo n°® 33/2020: Contratante: PM
Duartina; Contratada: Mattos & Travensollo Ltda; Do Objeto: execucdo de obras
de guia, sarjeta, passeio publico, galeria de &guas pluviais e pavimentagéo
asfaltica em CBUQ: Do valor do acréscimo: fica acrescido ao contrato ora
aditado, a importancia de R$ 3.892,74; Do valor da supressao: Fica suprimido do
contrato ora aditado, a importancia de R$ 16.646,64; Da Ratificagdo: Fica
mantidas e ratificadas todas as demais clausulas e condi¢cdes constantes do
contrato ora aditado; Data de Assinatura: 29/04/2021.

2° Termo Aditivo ao contrato n°® 20/2020; Processo n° 89/2020: Contratante: PM
Duartina; Contratada: DP Christianini Construtora ME; Do Objeto: execucéo de
obras de reforma e ampliagdo da EMEF Odete Barbosa Tavares Ranzani: Do
Prazo: Fica o prazo de execuc¢do, constante da clausula terceira do contrato, ora
aditado, prorrogado por mais um periodo de 60 (sessenta) dias, contados de seu
vencimento; Da Ratificacdo: Fica mantidas e ratificadas todas as demais
clausulas e condi¢cdes constantes do contrato ora aditado; Data de Assinatura:
27/04/2021.

3° Termo Aditivo ao contrato n°® 12/2020; Processo n°® 22/2020: Contratante: PM
Duartina; Contratada: DP Christianini Construtora ME; Do Objeto: execucédo de
obras de cobertura da Praca Multiuso Emil Habib Cury: Do Prazo: Fica o prazo de
execucao, constante da clausula terceira do contrato, ora aditado, prorrogado por
mais um periodo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados de seu vencimento;
Da Ratificacdo: Fica mantidas e ratificadas todas as demais clausulas e
condi¢cbes constantes do contrato ora aditado; Data de Assinatura: 27/04/2021.

5° Termo Aditivo ao contrato n° 27/2017; Processo n° 55/2017: Contratante: PM
Duartina; Contratada: O3 Gestdao Ambiental Ltda Epp; Do Objeto: prestacéo de
servicos de coleta, transportes, tratamento e destinacao final de todo o Residuo
do Servico de Saude — RSS, produzido no municipio de Duartina: Do Valor: Fica
acrescido ao contrato ora aditado o valor de R$7.403,40; Da Ratificacdo: Fica
mantidas e ratificadas todas as demais clausulas e condi¢cdes constantes do
contrato ora aditado; Data de Assinatura: 30/04/2021.
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